

使用予定船台を決めることで上架日程決定する

外洋ヨットクラブ泊地委員長 佐藤 忠昭

部 門 クルーザー部門	艇名	艇長F	代表者	上架日程表			作業船台サイズ	備 考
				上下架整備場所	時期	最終下架日		
1	ミラージュ	37	須田	ハ-ハ-3/17	ハ-ハ-4/14	ハ-ハ-5/5		船台サイズ 30~35F A
2	るばん	35	佐々木	○			自家用使用	船台サイズ 21~36F B
3	雄 翔 III	31	佐藤	○ A				船台サイズ レスキュー用6m前後 C
4	すみれ	32	渡辺	○ A				
5	ギャロップ	25	加藤	○				
6	桂 II	23	本田	○				
7	ワイルドターキ	26	高橋					
8	ブライトシャワー	26	伊勢		○			
9	テデーベアー	21	菊池	○				
10	J24 スパロー	24	伊藤	○				
11	カールピンソン	23	庄子	ゴコウマリン上架				
				各艇の日程予定日に◎印を付ける				

レスキュー・&遊漁船		艇長F	代表者	上下架整備場所 時期		最終下架日	作業船台サイズ
1	2			ハ-ハ-3/13	ハ-ハ-4/17		
1	学院大学 黎明	25			○		
2	" すすかぜ	6m			○		
3	松波丸	25	本田	○			
4	海陽丸	6m	佐々木		○		
5	牛若丸	6m	菊池	○			
6	しおかぜ	6m	色川	○			
7	はつかり	6m	蜂谷				
8	ガリバー		川村				
9	波利切			未定(マリンシステム上架?)			
10	一高OB艇						

事前準備作業日は3月16日 土曜日 10:00AMを予定いたしております。

クレーン作業 依頼は 前年同様 業者 (有)多賀城重機 に依頼致しました